

ننها پروژه ورزشی ملی البرز روی دور پیگیری؛ سالن 6 هزار نفری کرج فاز نصب کفیوش شد



دومین جلسه بررسی وضعیت و پیگیری پروژه سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج در استانداری برگزار شد.

به گزارش 90 البرز؛ این جلسه صبح امروز پنج شنبه به ریاست حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان دومین جلسه بررسی وضعیت و پیگیری پروژه سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج در استانداری برگزار شد.

این جلسه به ریاست حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با حضور صادقی معاون اداره کل فنی استانداری، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مرتبط با تکمیل این پروژه از جمله ادارات گاز، برق، آب و ... در استانداری البرز انجام گرفت که طی آن تصمیماتی در جهت تسریع و تکمیل پروژه اتخاذ گردید. در این جلسه مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز حریم خطوط برق فشار قوی و ۲۰ کیلوولت توسط اداره فنی استانداری انجام گیرد. همچنین شرکت توسعه مکلف شد برای دریافت مجوز افزایش ظرفیت از کمیسیون مربوطه در شرکت توزیع نیروی برق، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و در کنار آن، اقدامات مربوط به خرید انشعاب و سایر پرداخت‌ها را انجام دهد.

ز سوی دیگر، ادارات آب و گاز بر اساس نامه مکتوب شرکت توسعه، موظف به انجام اقدامات لازم برای واگذاری انشعابات شدند.

در این جلسه، بر تسریع روند اجرایی پروژه تأکید و از پیمانکاران خواسته شد اقدامات باقی‌مانده را با سرعت بیشتری به انجام برسانند.

در همین راستا، شرکت توسعه نیز متعهد شد پرداخت‌های مالی تأیید شده پیمانکاران را در اسرع وقت انجام دهد.

همچنین مقرر شد شرکت تولید دژ پس از دریافت پرداخت‌های مالی و با هماهنگی استان، در اسرع وقت و طی چند روز آینده قرارداد پارکت سالن را منعقد کند. البرز با حضور صادقی معاون اداره کل فنی استانداری، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مرتبط با تکمیل این پروژه از جمله ادارات گاز، برق، آب و ... در استانداری البرز انجام گرفت که طی آن تصمیماتی در جهت تسریع و تکمیل پروژه اتخاذ گردید.

در این جلسه مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز حریم خطوط برق فشار قوی و ۲۰ کیلوولت توسط اداره فنی استانداری انجام گیرد.

همچنین شرکت توسعه مکلف شد برای دریافت مجوز افزایش ظرفیت از کمیسیون مربوطه در شرکت توزیع نیروی برق، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و در کنار آن، اقدامات مربوط به خرید انشعاب و سایر پرداخت‌ها را انجام دهد.

ز سوی دیگر، ادارات آب و گاز بر اساس نامه مکتوب شرکت توسعه، موظف به انجام اقدامات لازم برای واگذاری انشعابات شدند.

در این جلسه، بر تسریع روند اجرایی پروژه تأکید و از پیمانکاران خواسته شد اقدامات باقی‌مانده را با سرعت بیشتری به انجام برسانند.

در همین راستا، شرکت توسعه نیز متعهد شد پرداخت‌های مالی تأیید شده پیمانکاران را در اسرع وقت انجام دهد.

همچنین مقرر شد شرکت تولید دژ پس از دریافت پرداخت‌های مالی و با هماهنگی استان، در اسرع وقت و طی چند روز آینده قرارداد پارکت سالن را منعقد کند.